

**Certificado de Avance de Obra**

**Proyecto: prueba**

**Fecha: 14/07/2010**

**Período de Certificación: 3**

Información del Proyecto			Acumulado			Parcial					Faltante	
Tarea	Unidad	Medición Total	Avance % Acumulado	Avance Cantidad Acumulada	Unidad	Avance % Parcial	Avance Cantidad Parcial	Unidad	Precio Unitario	Importe a Certificar	Faltante de Ejecución	Unidad
Antepecho De Concreto De Hormigon	m2	10.00	30.00	3.00	m2	20.00	2.00	m2	173.30	346.60	5.00	m2
CAPA AISLADORA TIPO CAJON	M2	10.00	22.00	2.20	M2	30.00	3.00	M2	485.70	1,457.10	4.80	M2
Capa Aisladora Vertical Cementicia Incluido Tabique Panderete	M2	10.00	8.00	0.80	M2	30.00	3.00	M2	476.80	1,430.40	6.20	M2
CIELORRASO SUSPENDIDO HORIZ.A LA CAL-JAHARRO-INCL AISLAC-TERI	M2	10.00	15.00	1.50	M2	50.00	5.00	M2	144.70	723.50	3.50	M2
CIELORRASO SUSPENDIDO SOBRE METAL DESPLEGADO	M2	10.00	10.00	1.00	M2	20.00	2.00	M2	144.20	288.40	7.00	M2
ENLUCIDO DE YESO EN MUROS Y CIELORRASO	M2	10.00	31.00	3.10	M2	30.00	3.00	M2	49.50	148.50	3.90	M2
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL -E=10 CM	M2	10.00	40.00	4.00	M2	45.00	4.50	M2	131.40	591.30	1.50	M2
TOTAL DE ESTE CERTIFICADO										4,985.80		